

EDT	Nombre de la Tarea	Presupuesto Total	Presupuesto - Donación	Presupuesto - Préstamo	Inicio	Fin	Duración	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	GU-L1165 - Proyecto de Gestión Forestal Sostenible	9,225,000	775,000	8,450,000	mié 26/6/19	vie 29/6/29	2577 días	311,538	2,531,728	3,015,352	1,705,789	1,480,512	180,081
1	COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,146,891	676,026	2,470,865	vie 24/11/23	vie 29/6/29	1461 días	12,000	1,379,092	1,256,934	274,984	211,882	12,000
1.1	Procesos INAB/CONAP simplificados y armonizados	300,000	180,000	120,000	vie 24/11/23	vie 29/6/29	1461 días	12,000	195,290	32,710	24,000	24,000	12,000
1.1.1	Modernización para la mejora de la eficiencia de los servicios públicos forestales en Guatemala	180,000	180,000	0	vie 24/11/23	lun 1/6/26	657 días	0	171,290	8,710			
1.1.1.1	Proceso de Contratación firma consultora	0	0	0	vie 24/11/23	lun 23/9/24	217 días	0					
1.1.1.2	Ejecución de los servicios: Armonización, estandarización e integración de Procesos	180,000	180,000	0	mar 24/9/24	lun 1/6/26	440 días	0	171,290	8,710			
1.1.2	Especialista en Fortalecimiento Institucional - Componente I	120,000	0	120,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
1.1.2.1	Proceso de Contratación consultor individual	0	0	0	lun 26/2/24	vie 28/6/24	90 días	0					
1.1.2.2	Ejecución de los servicios	120,000	0	120,000	lun 1/7/24	vie 29/6/29	1305 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
1.2	Solución informática (software) de gestión de información y de procesos desarrollada	795,500	285,500	510,000	lun 23/9/24	lun 5/4/27	661 días	0	181,038	521,270	93,193		
1.2.1	Modernización para la mejora de la eficiencia de los servicios públicos forestales en Guatemala	795,500	285,500	510,000	lun 23/9/24	lun 5/4/27	661 días	0	181,038	521,270	93,193		
1.2.1.1	Proceso de Contratación firma consultora	0	0	0	lun 23/9/24	lun 23/9/24	1 día	0					
1.2.1.2	Ejecución de servicios: Desarrollo de un sistema con 25 módulos de aplicación para CONAP e INAB	285,500	285,500	0	mar 25/3/25	lun 18/1/27	475 días		181,038	102,289	2,174		
1.2.1.3	Ejecución de servicios: Creación de Módulos Interinstitucionales	360,000	0	360,000	mar 31/3/26	lun 5/4/27	265 días			268,981	91,019		
1.2.1.4	Ejecución de servicios: Actualización de sistemas de mercados y trazabilidad	150,000	0	150,000	jun 27/3/25	mar 31/3/26	264 días			150,000			
1.3	Infraestructura informática (hardware) reforzada	1,253,674	210,526	1,043,148	vie 5/7/24	mar 31/3/26	453 días	0	948,411	305,263			
1.3.1	Adquisición de infraestructura tecnológica central adecuada para la modernización de la prestación de servicios públicos forestales	305,263	210,526	94,737	mar 13/5/25	mar 31/3/26	231 días		0	305,263			
1.3.1.1	Adquisición Data Center	210,526	210,526	0	mar 13/5/25	vie 13/3/26	219 días		0	210,526			
1.3.1.2	Adquisición Equipo para Conectividad entre instituciones	94,737	0	94,737	mar 13/5/25	mar 31/3/26	231 días		0	94,737			
1.3.2	Adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento de las sedes regionales	948,411	0	948,411	vie 5/7/24	mar 19/8/25	293 días	0	948,411				
1.3.2.1	Proceso de Adquisición de equipo informático para sedes regionales (Computadoras y tablets)	372,600	0	372,600	vie 5/7/24	mié 7/5/25	219 días	0	372,600				
1.3.2.2	Proceso de Adquisición de cableado estructurado para sedes regionales	21,600	0	21,600	jun 19/12/24	mar 19/8/25	174 días	0	21,600				
1.3.2.3	Generador Eléctrico con su mantenimiento anual	554,211	0	554,211	vie 5/7/24	vie 6/6/25	241 días	0	554,211				
1.4	Personal institucional y prestadores de servicios capacitados, tomando en cuenta la pertinencia cultural y género sensible	574,452	0	574,452	lun 23/9/24	mié 28/6/28	983 días	0	54,353	397,691	87,622	34,786	
1.4.1	Modernización para la mejora de la eficiencia de los servicios públicos forestales en Guatemala	574,452	0	574,452	lun 23/9/24	mié 28/6/28	983 días	0	54,353	397,691	87,622	34,786	
1.4.1.1	Proceso de Contratación firma consultora	0	0	0	lun 23/9/24	lun 23/9/24	1 día	0					
1.4.1.2	Ejecución de los servicios: Capacitación continua con enfoque de prestación de servicios forestales dirigida a usuarios internos y externos	574,452	0	574,452	mar 24/9/24	mié 28/6/28	982 días	0	54,353	397,691	87,622	34,786	
1.5	Sistema de monitoreo con base en muestras y datos geoespaciales implementado	223,265	0	223,265	mar 19/1/27	vie 1/12/28	489 días				70,169	153,096	
1.5.1	Desarrollo y puesta en marcha de sistema de monitoreo de los diferentes servicios forestales a través de información satelital	223,265	0	223,265	mar 19/1/27	vie 1/12/28	489 días				70,169	153,096	
1.5.1.1	Proceso de contratación de firma consultora para Desarrollo y puesta en marcha de sistema de monitoreo de los diferentes servicios forestales a través de información satelital	223,265	0	223,265	mar 19/1/27	vie 1/12/28	489 días				70,169	153,096	
2	COMPONENTE 2 - RESTAURACIÓN INCLUYENTE	2,202,053	0	2,202,053	vie 24/11/23	vie 29/6/29	1461 días	111,242	513,456	581,942	583,042	400,371	12,000
2.1	Productores recibiendo apoyo técnico legal para preparar expedientes de incentivos, desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural.	1,548,053	0	1,548,053	vie 24/11/23	vie 29/6/29	1461 días	62,000	406,210	379,277	378,964	309,603	12,000
2.1.1	Apoyo a productores para el acceso a incentivos forestales (posibles dos o mas, en función de la territorialidad) Sesión de trabajo 11 de octubre 8 am	1,428,053	0	1,428,053	vie 24/11/23	vie 20/10/28	1281 días	50,000	382,210	355,277	354,964	285,603	
2.1.1.1	Proceso de Contratación firma consultora	0	0	0	vie 24/11/23	lun 30/9/24	222 días	0					
2.1.1.2	Ejecución de servicios: Programa de asesoría Técnico - Legal	1,428,053	0	1,428,053	mar 1/10/24	vie 20/10/28	1059 días	50,000	382,210	355,277	354,964	285,603	
2.1.2	Especialista en Restauración Forestal - Componente 2	120,000	0	120,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
2.1.2.1	Proceso de Contratación	0	0	0	lun 26/2/24	vie 28/6/24	90 días	0					
2.1.2.2	Ejecución de los servicios	120,000	0	120,000	lun 1/7/24	vie 29/6/29	1305 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
2.2	Productores capacitados en Manejo Forestal Sostenible, desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural.	654,000	0	654,000	mar 1/10/24	vie 20/10/28	1059 días	49,242	107,247	202,665	204,078	90,768	
2.2.1	Apoyo a productores para el acceso a incentivos forestales (posibles dos o mas, en función de la territorialidad) Sesión de trabajo 11 de octubre 8 am	654,000	0	654,000	mar 1/10/24	vie 20/10/28	1059 días	49,242	107,247	202,665	204,078	90,768	
2.2.1.1	Proceso de Contratación	0	0	0	mar 1/10/24	mar 1/10/24	1 día	0					
2.2.1.2	Ejecución de servicios: Programa de Capacitación	654,000	0	654,000	mié 2/10/24	vie 20/10/28	1058 días	49,242	107,247	202,665	204,078	90,768	
3	COMPONENTE 3 - VINCLACIÓN BOSQUE-INDUSTRIA-MERCADO	2,513,000	0	2,513,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	12,000	443,415	951,354	602,642	451,589	52,000
3.1	Productores forestales capacitados en gestión forestal orientada a la demanda, en los 30 municipios de intervención	360,000	0	360,000	vie 27/9/24	vie 29/12/28	1111 días	0	37,290	147,682	87,682	87,346	
3.1.1	Diseño e implementación de programa de capacitación para el aprovechamiento sostenible del bosque	300,000	0	300,000	vie 27/9/24	vie 29/12/28	1111 días	0	37,290	87,682	87,682	87,346	
3.1.1.1	Proceso de Contratación firma consultora	0	0	0	vie 27/9/24	mar 29/7/25	218 días	0	0				
3.1.1.2	Ejecución de los servicios: Diseño e implementación de programa de capacitación en manejo forestal con enfoque industrial	300,000	0	300,000	mié 30/7/25	vie 29/12/28	893 días		37,290	87,682	87,682	87,346	
3.1.2	Estudio para la identificación de oferta no maderable existente y la determinación de las mejores áreas para el desarrollo de plantaciones industriales y SAF	60,000	0	60,000	vie 27/9/24	mié 1/4/26	394 días	0	0	60,000			
3.1.2.1	Proceso de Contratación firma consultora	0	0	0	vie 27/9/24	lun 29/9/25	262 días	0	0				
3.1.2.2	Ejecución de los servicios	60,000	0	60,000	mar 30/9/25	mié 1/4/26	132 días	0	0	60,000			
3.2	Cooperativas/Asociaciones/MIPyMes apoyadas en temas de empresarialidad, en los 30 municipios de intervención	1,233,000	0	1,233,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	12,000	179,989	390,784	390,784	247,443	12,000
3.2.1	Implementación de Programa de emprendimiento en empresarialidad para el aprovechamiento sostenible del bosque	1,113,000	0	1,113,000	vie 27/9/24	jun 10/8/28	1010 días	0	155,989	366,784	366,784	223,443	
3.2.1.1	Proceso de Contratación firma consultora	0	0	0	vie 27/9/24	mar 29/7/25	218 días	0	0				
3.2.1.2	Ejecución de los servicios	1,113,000	0	1,113,000	mié 30/7/25	jun 10/8/28	792 días	155,989	366,784	366,784	223,443		
3.2.2	Especialista en bosque, industria y mercado - Componente 3	120,000	0	120,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
3.2.2.1	Proceso de Contratación	0	0	0	lun 26/2/24	vie 28/6/24	90 días	0					
3.2.2.2	Ejecución de los servicios	120,000	0	120,000	lun 1/7/24	vie 29/6/29	1305 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
3.3	Cooperativas/Asociaciones/MIPyMes capacitadas en tecnologías para aprovechamiento forestal eficiente, en los 30 municipios de intervención	450,000	0	450,000	mié 30/7/25	vie 29/12/28	893 días		104,167	212,433	66,600	66,800	

3.3.1	Diseño e implementación de programa de capacitación para el aprovechamiento sostenible del bosque	450,000	0	450,000	mié 30/7/25	vie 29/12/28	893 días		104,167	212,433	66,600	66,800	
3.3.1.1	Proceso de Contratación	0	0	0	mié 30/7/25	mié 30/7/25	1 día		0				
3.3.1.2	Ejecución de servicios: Fortalecimiento de cooperativas, asociaciones y MIPyMes en mejoramiento de transformación y comercialización	450,000	0	450,000	jue 31/7/25	vie 29/12/28	892 días		104,167	212,433	66,600	66,800	
3.4	Programa de Inteligencia de Mercado Forestal Implementado	470,000	0	470,000	vie 27/9/24	mié 6/6/29	1224 días	0	121,970	200,455	57,576	50,000	40,000
3.4.1	Diseño e implementación de programa de inteligencia de mercado forestal	280,000	0	280,000	vie 27/9/24	jue 28/1/27	610 días	0	121,970	150,455	7,576		
3.4.1.1	Proceso de Contratación firma consultora	0	0	0	vie 27/9/24	mié 23/7/25	214 días	0	0				
3.4.1.2	Ejecución de servicios	280,000	0	280,000	jue 24/7/25	jue 28/1/27	396 días		121,970	150,455	7,576		
3.4.2	Implementación de un programa de benchmarking para productos forestales innovadores	100,000	0	100,000	jue 24/7/25	mié 6/6/29	1010 días		0	20,000	20,000	20,000	40,000
3.4.2.1	Evento 1 de benchmarking para productos forestales	20,000	0	20,000	jue 24/7/25	vie 6/2/26	142 días		0	20,000			
3.4.2.2	Evento 2 de benchmarking para productos forestales	20,000	0	20,000	mié 29/7/26	jue 11/2/27	142 días			0	20,000		
3.4.2.3	Evento 3 de benchmarking para productos forestales	20,000	0	20,000	mar 3/8/27	mié 16/2/28	142 días				0	20,000	
3.4.2.4	Evento 4 y 5 de benchmarking para productos forestales	40,000	0	40,000	lun 7/8/28	mié 6/6/29	218 días					0	40,000
3.4.3	Desarrollo de ruedas de negocios y divulgación de información en eventos regionales/subregionales sobre la información generada	90,000	0	90,000	jue 24/7/25	vie 4/8/28	792 días		0	30,000	30,000	30,000	
4	GESTIÓN DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN, M&E, AUDITORÍA, GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL	1,261,760	20,000	1,241,760	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	75,000	195,766	225,121	245,121	416,670	104,081
4.1	Consultores de Apoyo a INAB	750,000	0	750,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	75,000	150,000	150,000	150,000	150,000	75,000
4.1.1	Coordinador Técnico	150,000	0	150,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	15,000
4.1.2	Especialista Financiero	120,000	0	120,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
4.1.3	Especialista en Adquisiciones	120,000	0	120,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
4.1.4	Especialista Ambiental	120,000	0	120,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
4.1.5	Especialista Social	120,000	0	120,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
4.1.6	Especialista M&E	120,000	0	120,000	lun 26/2/24	vie 29/6/29	1395 días	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	12,000
4.2	Evaluación intermedia del Proyecto	20,000	20,000	0	vie 15/1/27	jue 22/7/27	135 días				20,000		
4.3	Evaluación final - Incluyendo levantamiento línea final	191,760	0	191,760	mié 1/3/28	mar 12/12/28	205 días					191,760	
4.4	Auditoría Anual	100,000	0	100,000	vie 5/7/24	vie 4/5/29	1261 días	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4.5	Medidas de gestión socio-ambiental	200,000	0	200,000	mié 1/1/25	mié 28/2/29	1086 días		25,766	55,121	55,121	54,910	9,081
5	Imprevistos	101,296	78,974	22,322	mié 26/6/19	mar 27/3/29	2509 días	101,296	0	0	0	0	0
5.1	Imprevistos en Ejecución GRANT	78,974	78,974	0	mié 27/3/24	mié 27/3/24	0 días		78,974				
5.2	Imprevistos en Ejecución BID	22,322	0	22,322	mié 27/3/24	mié 27/3/24	0 días		22,322				
5.3	Ciclo del préstamo	0	0	0	mié 26/6/19	mar 27/3/29	2509 días	0	0	0	0	0	0
5.3.1	Aprobación en el Directorio del Banco	0	0	0	mié 26/6/19	mié 15/1/20	134 días						
5.3.2	Aprobación de Congreso/Firma de Contrato de Préstamo	0	0	0	jue 16/1/20	mar 26/3/24	1070 días						
5.3.3	Efectividad - Inicio de la vigencia del Proyecto	0	0	0	mar 26/3/24	mar 26/3/24	0 días						
5.3.4	Elegibilidad	0	0	0	mié 27/3/24	jue 4/7/24	72 días		0				
5.3.4.1	ROP aprobado y entrado en vigencia	0	0	0	mié 27/3/24	mar 7/5/24	30 días		0				
5.3.4.2	Conformación de la UEP - Designación de Coordinador General, Jefe Financiero y Jefe de Adquisiciones	0	0	0	mié 27/3/24	mar 7/5/24	30 días		0				
5.3.4.3	Selección de consultores claves: Coordinador técnico, un técnico para cada componente, un especialista en adquisiciones, un especialista financiero, un especialista ambiental, un especialista social y un especialista en monitoreo	0	0	0	mié 27/3/24	mié 26/6/24	66 días		0				
5.3.4.4	Apertura de subcuentas en dólares en la que se depositarán los desembolsos	0	0	0	mié 27/3/24	mar 7/5/24	30 días		0				
5.3.4.5	Suscrito convenio de transferencia y ejecución de recursos entre MAGA e INAB	0	0	0	mié 27/3/24	mié 26/6/24	66 días		0				
5.3.4.6	Informe jurídico sobre la validez y exigibilidad del contrato de préstamo suscrito - Arto 4.01 (a)	0	0	0	mié 27/3/24	mié 26/6/24	66 días		0				
5.3.4.7	Designación de una o más funcionarios que representarán al Proyecto (firmas delegadas) - Arto 4.01 (b)	0	0	0	mié 27/3/24	lun 27/5/24	44 días		0				
5.3.4.8	Información sobre la cuenta bancaria en la que se depositarán los desembolsos - Arto 4.01 (c)	0	0	0	mié 27/3/24	mié 26/6/24	66 días		0				
5.3.4.9	Información del sistema de información financiera y estructura de control interno adecuados - Arto 4.01 (d)	0	0	0	mié 27/3/24	jue 4/7/24	72 días		0				
5.3.4.10	Elegibilidad para primer desembolso	0	0	0	jue 4/7/24	jue 4/7/24	0 días						
5.3.5	Inicio de procesos de contratación	0	0	0	jue 4/7/24	jue 4/7/24	0 días						
5.3.6	FECHA DE ÚLTIMO DESEMBOLSO	0	0	0	mié 27/3/24	mar 27/3/29	1305 días		0	0	0	0	0
5.3.7	Fin del programa	0	0	0	mar 27/3/29	mar 27/3/29	0 días						